

Số: 2226/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 11 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)
Công trình: Điện chiếu sáng đường Trần Bình Trọng
(Đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Điện Biên Phủ)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Điện chiếu sáng đường Trần Bình Trọng (Đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Điện Biên Phủ);

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 350/BC-SKH-KTN ngày 05/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình Điện chiếu sáng đường Trần Bình Trọng (Đoạn từ Quốc lộ 9 đến đường Điện Biên Phủ) theo biểu đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đúng các quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng

**BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)
CÔNG TRÌNH: ĐIỆN CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG TRẦN BÌNH TRỌNG
(ĐOẠN TỪ QUỐC LỘ 9 ĐẾN ĐƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHÚ)**

Kèm theo Quyết định số: **2226** /QĐ-UBND ngày **11** /8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập hồ sơ mời thầu	12.146.000	Nguồn thu đầu giá quyền sử dụng đất của tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III năm 2020	Trọn gói	60 ngày
2	Thi công hệ thống điện chiếu sáng	7.304.636.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III năm 2020	Trọn gói	400 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	178.511.000		Tự thực hiện	Quý III năm 2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công