

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Số: 2352/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Trị, ngày 18 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án Xây dựng các công trình
phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Vĩnh Linh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông báo số 6161/BTC-NSNN ngày 29/5/2019 của Bộ Tài chính về việc thông báo kinh phí hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường của Formosa;

Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh Triệu Phong, Hải Lăng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 369/BC-SKH-TĐ ngày 14/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Vĩnh Linh thuộc dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. UBND huyện Vĩnh Linh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

SK
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Vĩnh Linh
(Kèm theo Quyết định số 2352 /QĐ-UBND ngày 18 /8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công; tư vấn khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	473.800	Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
02	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	306.768		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
03	Giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	18.731		Tự thực hiện	Quý III/2020	Trọn gói	Theo thời gian thực hiện khảo sát
04	Lập HSMT thi công xây dựng công trình	20.255		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	10 ngày
05	Xây dựng các hạng mục công trình giao thông, các hạng mục công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	19.064.897		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	270 ngày

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
06	Xây dựng các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật, công nghiệp và cung cấp lắp đặt thiết bị	1.438.953	Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh	Chào hàng cạnh tranh; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	90 ngày
07	Bảo hiểm công trình và bảo hiểm thiết bị	61.536		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công, bảo hành
08	Đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng công trình	20.255		Tự thực hiện	Quý IV/2020	Trọn gói	25 ngày
09	Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	592.656		Tự thực hiện	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
Tổng cộng		21.997.851					