

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính tại cuộc họp về điều chỉnh thiết kế cầu Đông Hà và tiến độ GPMB công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn huyện Cam Lộ.**

Ngày 06 tháng 4 năm 2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính chủ trì cuộc họp để điều chỉnh một số nội dung thiết kế cầu Đông Hà và xử lý những vướng mắc về GPMB công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cam Lộ. Tham dự có đại diện các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý dự án 6, Công ty TNHH BOT Quảng Trị, UBND thành phố Đông Hà và UBND huyện Cam Lộ.

Sau khi nghe Công ty TNHH BOT Quảng Trị và Sở Giao thông vận tải trình bày thiết kế hệ thống lan can, điện chiếu sáng cầu Đông Hà; UBND huyện Cam Lộ báo cáo công tác GPMB, các vướng mắc và kiến nghị đề xuất, ý kiến các ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính kết luận:

#### **1. Về điều chỉnh một số nội dung thiết kế cầu Đông Hà:**

Cầu Đông Hà trên Quốc lộ 1 bắc qua sông Hiếu được xây dựng vào năm 1996 là công trình quan trọng nằm ở trung tâm thành phố Đông Hà với mặt cắt rộng 16m; sau khi mở rộng Quốc lộ 1, cầu sẽ có mặt cắt rộng 23m.

Theo quy hoạch phát triển không gian kiến trúc thành phố Đông Hà, lấy sông Hiếu làm trục chính hướng Đông - Tây để phát triển ra hai bên; Quốc lộ 1 làm trục chính hướng Bắc - Nam; cầu Đông Hà sẽ điểm giao giữa hai trục chính, là điểm nhấn quan trọng trong không gian kiến trúc thành phố. Vì vậy, cầu Đông Hà ngoài các hạng mục kết cấu chịu lực chính, các chi tiết kiến trúc như lan can, giải phân cách, hệ thống chiếu sáng phải được thiết kế hiện đại, đảm bảo mỹ quan đô thị. Tuy nhiên, theo thiết kế hiện nay đối với các chi tiết nêu trên chưa phù hợp, do đó UBND tỉnh đề nghị:

- Ban Quản lý dự án 6 phối hợp với Công ty TNHH BOT Quảng Trị, đơn vị tư vấn thiết kế và Sở Giao thông vận tải Quảng Trị xây dựng từ 2 đến 3 phương án thiết kế điều chỉnh lan can cầu, dải phân cách giữa kết hợp với Hệ thống điện chiếu sáng, phù hợp với không gian kiến trúc, hoàn thành trước ngày 20/4/2014, đề xuất UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất lựa chọn 1 phương án tối ưu, trình Bộ Giao thông vận tải thống nhất điều chỉnh.

- Về hệ thống điện chiếu sáng trên cầu: Hệ thống cũ trước đây đã được tỉnh Quảng Trị đầu tư xây dựng và đang khai thác, dự án mở rộng Quốc lộ 1 chỉ tính toán di dời. Vì vậy, thống nhất bổ sung vào Dự án xây dựng hoàn trả hệ thống điện Quốc lộ 1 do Ban chỉ đạo GPMB Quốc lộ 1 tỉnh làm chủ đầu tư. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH BOT Quảng Trị, đơn vị tư vấn thiết kế, xây dựng phương án thiết kế hệ thống cột, bóng đèn đồng bộ với hệ thống lan can cầu, dải phân cách giữa cầu.

## 2. Về công tác GPMB mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua huyện Cam Lộ:

Về tiến độ GPMB Quốc lộ 1 nói chung, Chính phủ đã yêu cầu các địa phương phải thực hiện hoàn thành trước 30/3/2015. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn huyện Cam Lộ còn 10 hộ chưa bàn giao mặt bằng (xã Cam Thanh 1 hộ; xã Cam An 9 hộ), UBND tỉnh yêu cầu:

- Đối với các hộ đã tính đúng, tính đủ; đã vận động, thuyết phục và thông báo nhận tiền đủ số lần quy định nhưng không chấp hành bàn giao mặt bằng thì khẩn trương tổ chức bảo vệ thi công phần diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thực hiện biện pháp cưỡng chế đối với phần đất thu hồi nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- UBND huyện xem xét từng trường hợp cụ thể để tổ chức thực hiện và hoàn thành bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 25/4/2015.

- Các hộ nào bị áp dụng biện pháp cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công thì yêu cầu UBND huyện không chi trả kinh phí hỗ trợ đất đắp, kinh phí hỗ trợ phần đất không nằm trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; nếu đã được UBND tỉnh phê duyệt, Hội đồng GPMB chi trả thì thu hồi và nộp vào ngân sách nhà nước.

- Yêu cầu Công ty TNHH BOT Quảng Trị phối hợp chặt chẽ với Hội đồng GPMB huyện Cam Lộ để tiếp nhận mặt bằng và triển khai thi công ngay khi tiến hành cưỡng chế hoặc bảo vệ thi công.

UBND tỉnh thông báo để các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết và khẩn trương phối hợp thực hiện. /.

### Nơi nhận:

- Chủ tịch và PCT Nguyễn Quân Chính;
- Thành phần tham gia;
- CVP, PVP Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ VĂN PHÒNG



Trần Anh Tuấn