

Số: **02** /TB-UBND

Quảng Trị, ngày **13** tháng 01 năm 2021

## THÔNG BÁO

### Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện các dự án động lực trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Ngày 04/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng chủ trì buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (KKT) về tình hình thực hiện các dự án động lực trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; tham dự có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, UBND huyện Triệu Phong và Ban Quản lý KKT tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKT báo cáo tình hình thực hiện các dự án động lực; các kiến nghị đề xuất và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng kết luận:

#### 1. Đánh giá chung:

Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn như thiên tai lũ lụt, đặc biệt là đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến công tác thu hút đầu tư, tiến độ triển khai các dự án, nhưng Ban Quản lý KKT đã có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, nhằm tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương đối với tỉnh Quảng Trị; đặc biệt đối với Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, Khu công nghiệp tại Quảng Trị (VSIP), Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây,... đồng thời bám sát sự chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh để tổ chức thực hiện tốt công tác hỗ trợ đầu tư các dự án động lực quan trọng như: Khu bến cảng Mỹ Thủy, Trung tâm Điện khí LNG, Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, Kho xăng dầu Việt Lào, Bến cảng CFG Nam Cửa Việt... UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý KKT tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan; những khó khăn, vướng mắc nên một số dự án quan trọng trong Khu kinh tế Đông Nam vẫn còn chậm tiến độ so với yêu cầu đặt ra; làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh và tiến trình xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Để giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho nhà đầu tư sớm triển khai dự án; UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT, các Sở, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

#### 2. Các nhiệm vụ cụ thể:

##### 2.1. Hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục đầu tư:

Xem doanh nghiệp, nhà đầu tư là động lực cho tăng trưởng, chủ thể quan

trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để hiện thực hóa các mục tiêu kinh tế mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII đã đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025. Vì vậy, nhiệm vụ hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện dự án trong KCN, KKT là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu của Ban Quản lý KKT. Trong thời gian qua, các dự án đầu tư trong KCN, KKT còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nhưng chưa được giải quyết kịp thời; đặc biệt là công tác GPMB và năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư; Do đó, giao Ban Quản lý KKT tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực tài chính và kinh nghiệm của nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án; rà soát các tồn tại, vướng mắc trong công tác GPMB để kịp thời tháo gỡ, bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư thực hiện dự án.

Tiến hành rà soát các dự án đã có chủ trương đầu tư, các dự án động lực để xây dựng kế hoạch triển khai các công việc cụ thể; phân công nhiệm vụ chỉ đạo các dự án cụ thể cho Lãnh đạo Ban và tham mưu đề xuất UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở, ngành, địa phương; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện lên UBND tỉnh để theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện và giải quyết những vướng mắc vượt thẩm quyền của Ban.

### *2.2. Về thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh giao:*

Bám sát nhiệm vụ trọng tâm tại các Thông báo kết luận, Văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh để hỗ trợ tối đa và giải quyết khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư đối với các dự án động lực quan trọng như: Nhà máy Nhiệt điện BOT Quảng Trị, Khu bến cảng Mỹ Thủy, Nhà máy điện Tua bin khí chu trình hỗn hợp công suất 340 MW của Công ty GAZPROMT EP International B.V, Nhà máy điện khí LNG Hải Lăng công suất 1.500MW, Kho cảng xăng dầu Việt Lào, bến cảng CFG Nam Cửa Việt, Kho cảng xăng dầu Hải Hà, KCN Quảng Trị (Vsip) và các dự án khác quan trọng trong Khu kinh tế Đông Nam và các KCN trên địa bàn tỉnh.... Đối với Trung tâm Điện khí LNG cần tập trung hỗ trợ để thu hút đầu tư các dự án điện khí, đặc biệt là dự án sử dụng khí từ các lô khí vừa được công bố.

### *2.3. Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy:*

Giao Ban Quản lý KKT bám sát ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 24-TB/TU ngày 10/12/2020 và UBND tỉnh tại Thông báo số 172/TB-UBND ngày 31/12/2020 để xử lý theo đúng quy định pháp luật; đồng thời nghiên cứu ý kiến đề xuất của Công ty cổ phần Tập đoàn T&T tại Văn bản số 02/2021/CV-T&T ngày 04/01/2021 để tham mưu đề xuất UBND tỉnh báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét trước ngày 20/01/2021.

### *2.4. Đối với dự án Kho cảng Xăng dầu Việt - Lào:*

- Giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp Ban Quản lý KKT, Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyết dứt điểm tồn tại, vướng mắc trong việc GPMB trong tháng 01/2021 để bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi

công dự án; Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chấp hành pháp luật về đất đai để nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án; đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp chây ỳ, cố tình không bàn giao mặt bằng theo đúng quy định pháp luật;

- Yêu cầu Công ty khẩn trương làm việc với Bộ Công Thương để hoàn thành thẩm định hồ sơ thiết kế cơ sở trong tháng 01/2021 nhằm triển khai thi công công trình; thỏa thuận với Công ty TNHH CFG Quảng Trị về sử dụng chung đường công vụ phục vụ cho công trình thi công; chuyển kinh phí GPMB cho UBND huyện Triệu Phong để chi trả cho các hộ dân bị ảnh hưởng, nếu Công ty không thực hiện hoặc chậm thực hiện theo yêu cầu thì rà soát hồ sơ thủ tục và căn cứ quy định pháp luật, đề xuất UBND tỉnh xử lý;

- Các nội dung khác, yêu cầu Ban Quản lý KKT, UBND huyện Triệu Phong và các Sở, ngành liên quan bám sát ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 108/TB-UBND ngày 14/8/2020 để triển khai thực hiện.

#### *2.5. Dự án Bến cảng CFG Nam Cửa Việt:*

- Giao UBND huyện Triệu Phong chủ trì, phối hợp Ban Quản lý KKT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các Sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thành công tác GPMB và bàn giao mặt bằng sạch cho Công ty TNHH CFG Quảng Trị triển khai thi công xây dựng công trình trong tháng 01/2021;

- Hiện nay mặt bằng xây dựng dự án đã được bàn giao cơ bản đủ điều kiện để thi công công trình; Vì vậy, yêu cầu Công ty TNHH CFG Quảng Trị triển khai tổ chức thi công trong tháng 01/2021; đồng thời, giao Ban Quản lý Khu kinh tế hướng dẫn Công ty hoàn thành hồ sơ dự án điều chỉnh, hồ sơ thiết kế cơ sở điều chỉnh do việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu bến cảng Cửa Việt phía bờ Nam liên quan đến công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh.

#### *2.6. Đối với dự án Khu công nghiệp Quảng Trị (VSIP):*

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 tại Văn bản số 1784/TTg-CN ngày 16/12/2020; đây là dự án được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo sớm hoàn thành các thủ tục để trình Thủ tướng Chính phủ cấp quyết định chủ trương đầu tư trước Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vì vậy:

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các Sở, ngành liên quan hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để hoàn thành thủ tục triển khai dự án;

- Giao Ban Quản lý KKT chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành Trung ương liên quan; tham mưu UBND tỉnh Văn bản báo cáo giải trình với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến các Bộ,

ngành Trung ương để sớm hoàn thiện hồ sơ đề xuất dự án đầu tư, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; liên hệ với Vụ Quản lý các Khu kinh tế-Bộ KH&ĐT sớm có Văn bản trả lời của Bộ làm cơ sở trình Bộ NN&PTNT hồ sơ chuyên đổi rừng theo quy định;

- Giao Ban Quản lý KKT chuẩn bị chương trình, nội dung để đón tiếp, làm việc với Lãnh đạo Trung ương để trao Quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án Khu công nghiệp Quảng Trị trước ngày 23/01/2020.

#### 2.7. Đối với các dự án sử dụng khí trong Khu kinh tế Đông Nam:

Giao Ban Quản lý KKT chuẩn bị nội dung chương trình tiếp đón, làm việc với Công ty Eni Việt Nam trong tháng 01/2021; rà soát chuẩn bị vị trí khu đất tại Khu kinh tế Đông Nam để giới thiệu cho Tập đoàn đến khảo sát, chuẩn bị các bước tiếp theo triển khai các dự án sử dụng khí và các sản phẩm sau khí từ các mỏ khí vừa được công bố.

Giao Ban Quản lý KKT tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ công tác hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các bước để chuẩn bị đầu tư dự án.

#### 2.8. Kho cảng Xăng dầu Hải Hà:

Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai xây dựng và hoàn thành dự án Kho cảng Xăng dầu Hải Hà theo đúng tiến độ cam kết và đã đóng góp vào nguồn thu ngân sách khá lớn cho tỉnh Quảng Trị; Vì vậy, giao Ban Quản lý KKT quan tâm động viên nhà đầu tư gấp rút hoàn thành những hạng mục còn lại để tổ chức khánh thành công trình trong tháng 01/2021; đồng thời, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND huyện Gio Linh và các Sở, ngành liên quan làm việc cụ thể với Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà về việc tiếp tục mở rộng các dự án đầu tư tại tỉnh Quảng Trị để tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.

2.9. Về chủ trương lập quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Nam Cửa Việt: Thống nhất chủ trương giao Ban Quản lý KKT lập quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Nam Cửa Việt để phục vụ công tác di dời các hộ dân nhằm phục vụ công tác GPMB cho các dự đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực đảm bảo nguyên tắc người dân di dời vào nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ.

Trên đây là ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Như thành phần tham gia;
- Thường trực Tỉnh ủy (bc);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- CVP và các PVP UBND tỉnh;
- Công ty CP đầu tư Xăng dầu Việt Lào;
- Công ty TNHH CFG Quảng Trị;
- Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà;
- Lưu: VT, VXT, TMD, NN, TN, TH, CNP, CNT.

**TL. CHỦ TỊCH**  
**CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Cảnh Hưng**