ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1193 /QĐ-UBND	*Quảng Trị, ngày 01 tháng 6 năm 2016*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Gói thầu: Tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán, lập HSMT và đánh giá HSDT; thiết kế chi tiết Kè sông Hiếu theo phương án thiết kế kiến trúc
Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH113 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 114/TTr-SKH-TĐ ngày 20/5/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung các gói thầu tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán, lập HSMT và đánh giá HSDT; thiết kế chi tiết Kè sông Hiếu theo phương án thiết kế kiến trúc như nội dung biểu đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- CT, PCT Nguyễn Quân Chính;
- CVP, PVP Trần Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Chính

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Tiểu dự án: Kè sông Hiếu, thành phố Đông Hà

Dự án: Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông

(Kèm theo Quyết định số 1193 /QĐ-UBND ngày 01 /6/2016 của UBND tỉnh)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập nhiệm vụ và dự toán; Lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu Thiết kế chi tiết Kè sông Hiếu theo phương án thiết kế kiến trúc	106.459.000	Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2016	Trọn gói	30 ngày
2	Thiết kế chi tiết Kè sông Hiếu theo phương án thiết kế kiến trúc	930.556.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước. Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2016	Trọn gói	60 ngày