UỶ BAN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 1395/QĐ-UBND	*Quảng Trị, ngày 23 tháng 6 năm 2016*

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hải Lăng.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 và Nghị định số 63/202014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trung tâm bồ dưỡng chính trị huyện Hải Lăng;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số: 202/BC-SKH-VX ngày 13 tháng 6 năm 2016 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hải Lăng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hải Lăng theo biểu đính kèm.

Điều 2. UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng và Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- PCT Nguyễn Quân Chính;
- PVP Lê Nguyên Hồng;
- Lưu VT, TH(D)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quân Chính

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Công trình: Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hải Lăng.

(Kèm theo Quyết định số 1395/QĐ-UBND ngày 23 /6/2016 của UBND tỉnh)

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	HT lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp	6.788.893	Vốn ngân sách cân đối theo tiêu chí đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo và nguồn thu từ đấu giá sử dụng đất	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
2	Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu	6.285		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I/2016	Hợp đồng trọn gói	15 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công	165.170		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
4	Tư vấn kiểm định, thí nghiệm đối chứng	49.551		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	24 tháng
5	Bảo hiểm công trình	12.570		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2016	Hợp đồng trọn gói	24 tháng+ Bảo hành
	Tổng cộng	**7.022.469.000 đồng (Bảy tỷ, hai mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn đồng chẵn)**						