

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1)  
Công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh,  
hạng mục: Nhà điều trị nội trú Khoa ung bướu**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;*

*Căn cứ Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hạng mục: Nhà điều trị nội trú Khoa ung bướu;*

*Xét đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 101/TTr-BQLDDCN ngày 02/7/2020; Báo cáo số 298/BC-SKH-TĐ ngày 13/7/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hạng mục: Nhà điều trị nội trú Khoa ung bướu.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) công trình: Bệnh viện đa khoa tỉnh, hạng mục: Nhà điều trị nội trú Khoa ung bướu, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT, VX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Hoàng Nam**



**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 1)**

**Công trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hạng mục: Nhà điều trị nội trú Khoa ung bướu**

(Kèm theo Quyết định số: 1886/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	481.813.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	15 ngày
2	Thi công xây dựng công trình	14.825.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước. Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	510 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình	483.332.000		Tự thực hiện	-	-	510 ngày
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	67.671.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	35 ngày
5	Thí nghiệm đối chứng, thí nghiệm thử tải và kiểm định xây dựng	69.715.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	510 ngày
6	Bảo hiểm công trình	16.308.000		Chỉ định thầu quy trình rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	510 ngày + thời gian bảo hành
	<b>Tổng giá gói thầu</b>	<b>15.943.839.000</b>					

\* Ban QLDA ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiêm túc triển khai lựa chọn nhà thầu, tổ chức thi công và hoàn thành dứt điểm từng hạng mục công trình đã được phê duyệt theo khả năng cân đối và tiến độ bố trí vốn để sớm đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, không được gây nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định của Luật Đầu tư công.