

Số: **2159** /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **07** tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 1806/QĐ-UBND ngày 07/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 342/BC-SKH-TĐ ngày 03/8/2020.


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV quản lý

khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp các hệ thống thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý (Kèm theo Quyết định số: **2159** /QĐ-UBND ngày **07** tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01TV: Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.943.380	Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị (Bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp)	Đấu thầu rộng rãi trong nước; Đấu thầu qua mạng; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 01XL: Xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình	119.444.109 (Gồm chi phí xây dựng 99.696.282; chi phí thiết bị 14.060.012; chi phí dự phòng 5.687.815)		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2020	Hợp đồng theo đơn giá cố định	75 ngày
3	Gói thầu số 03TV: Giám sát, quan trắc môi trường	186.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công xây lắp công trình
4	Gói thầu số 04TV: Lập HSMT và đánh giá HSĐT; Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	19.897		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2020	Trọn gói	10 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Gói thầu số 05TV: Lập HSMT và đánh giá HSDT: Xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình	105.794	Vốn điều lệ Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị (Bổ sung từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp)	Chỉ định thầu theo theo quy trình rút gọn	Quý IV/2020	Tron gói	10 ngày
6	Gói thầu số 06TV: Lập nhiệm vụ khảo sát giai đoạn thiết kế BVTC	18.000		Chỉ định thầu theo theo quy trình rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	10 ngày
7	Gói thầu số 07TV: Giám sát khảo sát địa hình, địa chất thiết kế BVTC	24.432		Chỉ định thầu theo theo quy trình rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	Theo tiến độ khảo sát
8	Gói thầu số 08TV: Thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	208.174		Chỉ định thầu theo theo quy trình rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	10 ngày
9	Gói thầu số 09TV: Thẩm định giá vật tư, thiết bị không có trong Thông báo giá	10.700		Chỉ định thầu theo theo quy trình rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	20 ngày
10	Gói thầu số 10TV: Thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng vật liệu, cầu kiện công trình xây dựng	150.000		Chỉ định thầu theo theo quy trình rút gọn	Quý IV/2020	Tron gói	Theo tiến độ thi công xây lắp công trình
11	Gói thầu số 01BH: Bảo hiểm công trình	341.268		Chỉ định thầu theo theo quy trình rút gọn	Quý IV/2020	Tron gói	Theo tiến độ thi công xây lắp + bảo hành công trình