

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Chuẩn hóa, chuyển đổi, tạo lập cơ sở dữ liệu (số hóa), xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 2555/TTr-STC ngày 31/7/2020 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Chuẩn hóa, chuyển đổi, tạo lập cơ sở dữ liệu (số hóa), xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Chuẩn hóa, chuyển đổi, tạo lập cơ sở dữ liệu (số hóa), xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, tổ chức lựa chọn nhà thầu, giám sát việc thực hiện gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh; Thủ trưởng các ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, VX.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hà Sỹ Đồng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Chuẩn hóa, chuyển đổi, tạo lập cơ sở dữ liệu (số hóa),
xây dựng ứng dụng khai thác dữ liệu

(Kèm theo Quyết định số: **2187/QĐ-UBND** ngày **07/8/2020** của **UBND tỉnh Quảng Trị**)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Chủ đầu tư	Nguồn kinh phí	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Lập HSMT, đánh giá hồ sơ dự thầu	3.272.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
2	Thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	1.100.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý III năm 2020	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
3	Xây dựng phần mềm lưu trữ và quản trị dữ liệu số	1.051.259.000	Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông	Nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu công nghệ thông tin năm 2020	Chào hàng cạnh tranh thông thường (Qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	3 tháng
4	Số hóa dữ liệu	889.581.000			Chào hàng cạnh tranh thông thường (Qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	3 tháng
5	Giám sát thi công lắp đặt phần cứng, cài đặt phần mềm	5.563.000			Chỉ định thầu rút gọn		Quý III, IV năm 2020	Hợp đồng trọn gói	Theo tiến độ dự án