

Số: *2197* /QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày *09* tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình :
Hệ thống cấp nước sinh hoạt di dân xen ghép thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện
Triệu Phong (giai đoạn 2)**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 351/BC-SKH-KTN ngày 05/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt di dân xen ghép thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (Giai đoạn 2) theo biểu đính kèm.

Điều 2. Chi cục Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT TT Hà Sỹ Đồng;
- PVP Nguyễn Cứ;
- Lưu: VT, NNp.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH *tu***



Hà Sỹ Đồng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Hệ thống cấp nước sinh hoạt di dân xen ghép thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong (giai đoạn 2)

(Kèm theo Quyết định số **2497/QĐ-UBND** ngày **09** tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (nghìn đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt di dân xen ghép thôn Hà Xá, xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 2)	621.768 (gồm chi phí xây dựng: 587.503; chi phí dự phòng: 34.265)	Nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2020 cho Chương trình mục tiêu Tài cơ cấu kinh tế nông nghiệp, phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư năm 2020 (vốn sự nghiệp)	Chỉ định thầu rút gọn	Tháng 8 năm 2020	Tròn gói	120 ngày
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	15.076					Theo thời gian thi công công trình
3	Bảo hiểm công trình	1.762					