

### QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng**

### ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông báo số 6161/BTC-NSNN ngày 29/5/2019 của Bộ Tài chính về việc thông báo kinh phí hỗ trợ đầu tư dự án xây dựng, nâng cấp cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá từ nguồn bồi thường của Formosa;*

*Căn cứ Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh Triệu Phong, Hải Lăng;*

*Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 365/BC-SKH-TĐ ngày 07/8/2020.*

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tiểu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng thuộc dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản của các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng với những nội dung như biểu đính kèm Quyết định này.

**Điều 2.** UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng



### KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiêu dự án: Xây dựng các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất thủy sản huyện Hải Lăng  
(Kèm theo Quyết định số: 2355/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị)



Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Tư vấn lập nhiệm vụ, giám sát khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	34.653	Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	30 ngày
02	Tư vấn khảo sát bước thiết kế bản vẽ thi công	490.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	25 ngày
03	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	357.983		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	25 ngày
04	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT thi công xây dựng công trình	40.568		Chỉ định thầu rút gọn	Quý III/2020	Tron gói	45 ngày
05	Thi công xây dựng các hạng mục công trình giao thông	12.696.202		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Tron gói	540 ngày
06	Thi công xây dựng các hạng mục công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn	5.241.296		Đấu thầu rộng rãi trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Tron gói	360 ngày

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
07	Thi công xây dựng các hạng mục công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật	2.346.364	Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường hiện của Công ty TNHH Gang thép Hưng Hiệp Formosa Hà Tĩnh	Dấu thầu rộng rãi trong nước; Lựa chọn nhà thầu qua mạng; Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2020	Trọn gói	180 ngày
08	Giám sát thi công xây dựng công trình	599.605	Nguồn kinh phí bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường hiện của Công ty TNHH Gang thép Hưng Hiệp Formosa Hà Tĩnh	Tự thực hiện	Quý IV/2020	Trọn gói	Theo thời gian thi công công trình
09	Bảo hiểm công trình	60.852					Theo thời gian thi công công trình+ bảo hành
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>21.867.523</b>					