

Số: **3260**/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày **16** tháng 11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung)
Công trình: Trụ sở UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 09/10/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh;

Xét đề nghị của UBND huyện Gio Linh tại Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 12/10/2020 và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 501/BC-SKH-TH ngày 20/10/2020 về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) công trình: Trụ sở UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (bổ sung) công trình: Trụ sở UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân huyện Gio Linh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về Đấu thầu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước; Chủ tịch UBND huyện Gio Linh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, TH(H).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Võ Văn Hưng

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (BỘ SUNG)

Công trình: Trụ sở UBNDTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện Gio Linh

(Kèm theo Quyết định số: **3260/QĐ-UBND** ngày **16/11/2020** của **UBND tỉnh Quảng Trị**)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất (Bàn, ghế, tủ, âm thanh, rèm màn)	672.236.000	Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách phân cấp huyện quản lý	Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	30 ngày
2	Mua sắm, lắp đặt thiết bị PCCC	120.365.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	10 ngày
3	Mua sắm, lắp đặt thiết bị mạng lan, điện thoại	24.200.000		Chỉ định thầu rút gọn	Quý IV/2020	Trọn gói	10 ngày

* Đề nghị Chủ đầu tư chỉ đạo triển khai thực hiện khối lượng theo khả năng cân đối nguồn vốn đã được bố trí cho công trình, không được gây phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định Luật Đầu tư công.