

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại buổi làm việc về triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và vùng lân cận”

Ngày 05 tháng 8 năm 2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã chủ trì cuộc họp về triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và vùng lân cận”. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của các sở, ngành, địa phương: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn phòng UBND tỉnh; UBND huyện Gio Linh; Ban Quản lý nghĩa trang và Đón tiếp Thân nhân liệt sĩ; Chi cục Bảo vệ môi trường. Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo quá trình triển khai Dự án và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kết luận như sau:

Việc triển khai Dự án “Xây dựng lò đốt chất thải rắn sinh hoạt khu vực Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn và vùng lân cận” là cần thiết, nhằm mục đích xử lý chất thải rắn sinh hoạt cho Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và vùng lân cận, góp phần thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới cho các xã vùng Tây Gio Linh. Dự án là một mô hình về quản lý, vận hành và xử lý rác thải sinh hoạt quy mô cụm xã ở các xã vùng sâu, vùng xa nên phải tổ chức thực hiện thật khoa học và hiệu quả. UBND tỉnh ghi nhận sự quan tâm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam kế hoạch tài trợ một phần kinh phí cho Tỉnh để giải quyết những vấn đề môi trường của địa phương.

Đề tranh thủ nguồn vốn từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam, đồng thời đảm bảo về quy hoạch, công nghệ, ngân sách và tiến độ triển khai thực hiện Dự án, UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

1. Về vị trí thực hiện dự án:

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND huyện Gio Linh kiểm tra thống nhất vị trí thực hiện, đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, bảo vệ môi trường, cảnh quan khu vực, khoảng cách vận chuyển phù hợp; lập hồ sơ để đưa vào Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng hàng năm huyện Gio Linh; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định.

- Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương tham mưu điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030 sau khi đã xác định được vị trí phù hợp; thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đảm bảo phát huy hiệu quả cao.

2. Về kinh phí:

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn ngân sách địa phương, phân kỳ đầu tư bố trí kinh phí triển khai Dự án, trước mắt bố trí một ít kinh phí để thực hiện các hạng mục công trình chính của Dự án.

3. Về quy mô đầu tư và công nghệ:

Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức điều tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về hiện trạng phát sinh và hoạt động thu gom chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và các vùng lân cận báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, lựa chọn quy mô công suất lò đốt, các hạng mục đầu tư, trên cơ sở đó đề xuất quy mô Dự án nhằm đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm và hiệu quả.


4. Chi cục Bảo vệ môi trường xây dựng phương án, đề xuất việc quản lý, vận hành duy tu bảo dưỡng để công trình phát huy hiệu quả lâu dài sau khi dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng. UBND tỉnh thông báo để các cơ quan và đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như thành dự họp;;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, MT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Cửu