

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính
về xử lý vướng mắc công trình: Cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu**

Ngày 16 tháng 8 năm 2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính chủ trì kiểm tra xử lý một số vướng mắc công trình: Cầu sông Hiếu và đường hai đầu cầu. Tham dự có đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND thành phố Đông Hà.

Sau khi kiểm tra công trình, nghe chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện dự án, những khó khăn vướng mắc, kiến nghị đề xuất; ý kiến của các thành viên tham dự, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quân Chính kết luận:

- Yêu cầu UBND thành phố Đông Hà khẩn trương hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ để tổ chức thẩm định phê duyệt, kịp thời giải ngân đảm bảo theo quy định trước ngày 30/9/2017; đồng thời làm cơ sở để cân đối cơ cấu nguồn vốn theo kế hoạch trung hạn; từ đó xác định phần vốn còn lại dành cho phần xây lắp nhằm xác định điểm dừng kỹ thuật. Toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng đường Lê Thánh Tông đoạn từ đường Hàm Nghi đến Quốc lộ 9 sử dụng nguồn vốn của dự án cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu;


Sau khi cân đối kinh phí cho phần xây lắp và xác định được điểm dừng kỹ thuật của dự án cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu; phần xây lắp đoạn tuyến còn lại do dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiêu vùng sông Mê Kông (GMS) thực hiện đầu tư;

- Đường Lê Thánh Tông đoạn từ Trần Quang Khải đến Hoàng Thị Ái thống nhất đưa vào dự án cầu Sông Hiếu và đường hai đầu cầu; Trung tâm phát triển Quỹ đất bàn giao hồ sơ đoạn tuyến nêu trên cho Sở giao thông vận tải theo đúng quy định và làm việc với Sở Xây dựng để điều chỉnh quy mô công trình: Đường nối từ đường Nguyễn Du đến đường Trần Bình Trọng thuộc dự án Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà phù hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt;

UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan được biết và phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc thì khẩn trương báo cáo UBND tỉnh để kịp thời xử lý. /.

Nơi nhận:

- Thành phần tham dự;
- Chủ tịch UBND tỉnh (bc);
- PCT Nguyễn Quân Chính (bc);
- Chánh Văn phòng;
- Lưu VT, CN, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Bốn