

TỔNG CÔNG TY
TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA
BAN QLDA CÁC CÔNG TRÌNH
ĐIỆN MIỀN TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2809 /CPMB-PDB

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 04 năm 2020

V/v: đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án: Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi qua địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong

8033
T/4
Chuyên: Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện và sự phối hợp của các ngành liên quan của huyện, UBND xã Triệu Ái, Triệu Thượng, đã tiến hành công tác bồi thường GPMB dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi, đến nay cơ bản hoàn thành.

Chuyên: Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện và sự phối hợp của các ngành liên quan của huyện, UBND xã Triệu Ái, Triệu Thượng, đã tiến hành công tác bồi thường GPMB dự án Đường dây 500kV Quảng Trạch-Dốc Sỏi, đến nay cơ bản hoàn thành.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn xã Triệu Thượng còn 03 vị trí móng và xã Triệu Ái 08 vị trí móng, chưa trình thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ nên chưa có cơ sở để chi trả tiền theo quy định làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án.

Để đáp ứng tiến độ thi công nhằm đóng điện dự án đúng kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung (CPMB) kính đề nghị UBND huyện chỉ đạo Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện sớm hoàn tất phương án bồi thường, hỗ trợ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để CPMB có cơ sở chi trả tiền theo quy định của Nhà nước.

Vì tính cấp bách của dự án, kính mong quý Ủy ban quan tâm giải quyết./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh Quảng Trị (để báo cáo);
- Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Triệu Phong (để phối hợp);
- UBND xã Triệu Ái, Triệu Thượng (để phối hợp);
- Lưu: VT, ĐB.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Bùi Công Cường