

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh N4-18A, N4-18B, N4-18C thuộc kênh  
N4-18 hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;  
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;  
Căn cứ Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 17/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh N4-18A, N4-18B, N4-18C thuộc kênh N4-18 hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn;  
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 175/BC-SKH-TĐ ngày 26/5/2016,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh N4-18A, N4-18B, N4-18C thuộc kênh N4-18 hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV QLKTCT thủy lợi Quảng Trị và Chủ tịch UBND huyện Hải Lăng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, NN.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



Hà Sỹ Đồng

## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Công trình: Sửa chữa, nâng cấp kênh N4-18A, N4-18B, N4-18C thuộc kênh N4-18 hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn**

*(Kèm theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh)*



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Xây lắp kênh N4-18A, N4-18B, N4-18C thuộc kênh N4-18 hệ thống thủy lợi Nam Thạch Hãn	832.068	Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Hè Thu năm 2015 và Đông Xuân 2015- 2016	Chi định thầu rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	16.828		Chi định thầu rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	60 ngày
3	Bảo hiểm công trình	5.504		Chi định thầu rút gọn	Quý II, năm 2016	Trọn gói	60 ngày