

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo KTKT công trình: Sửa chữa, cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 209/BC-SKH-KGVX ngày 13/5/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và thông tin KH&CN và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /*th*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, MT. *tc*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Đức Tiến

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa cải tạo Văn phòng làm việc Sở và các Trung tâm thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

(Kèm theo Quyết định số 1229/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị)



TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng	976.886.000	Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	90 ngày
2	Giám sát thi công	32.091.000		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý II/2021	Trọn gói	Theo thời gian thi công
	Tổng giá gói thầu	1.008.977.000					